



Projekt: OZG-Umsetzung an der FSU Jena

Termin mit dem stellv. Kanzler, 08.02.2022

Onlinezugangsgesetz (OZG): Umsetzung an der Universität Jena

Ziele des OZG-Projekts:

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) hat der Gesetzgeber 2017 den digitalen und medienbruchfreien Zugang zu den verschiedenen Verwaltungsleistungen für Bürger:innen und Unternehmen sowie ein strukturiertes Angebot dieser Online-Verwaltungsleistungen definiert. Der Zugriff auf die Verwaltungsdienstleistungen des Themenfelds „Lebenslage Studium“ soll über einen Portalverbund erfolgen. Die Leistungen sollen laut OZG bis Ende 2022 vollständig digital und medienbruchfrei nach dem Reifegradmodell (Stufe 3) angeboten werden.

- ✓ Grundlegendes Ziel des Projekts ist, **die Vorgaben des OZG und die im LEIKA aufgeführten Prozesse** an der Universität Jena im Sinne des Reifegradmodells **digital und medienbruchfrei umzusetzen**.
- ✓ Dabei muss auch sicher gestellt werden, dass die **HISinOne-, ERP- und DMS-Projekte OZG-konform** umgesetzt werden.
- ✓ Weiteres Ziel ist, **Standardisierungen** hinsichtlich der **Verwaltungsleistungen** in den Bereichen Bewerbung/Studienplatzvergabe, Studierendenverwaltung und Prüfungsverwaltung voranzubringen.
- ✓ Die langfristige Zielstellung ist, Reifegrad 4 („Once-Only-Beantragung“) zu erreichen.

OZG-Reifegradmodell




Abbildung: Verkürzte Darstellung des OZG-Reifegradmodells

Stand OZG: 2020-2022

Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Benennung Kerstin Schmidt als OZG-Ansprechpartnerin für das TMWWDG (Absprache mit Kanzler)• Kick-Off-Workshop des TMWWDG mit den Thüringer Hochschulen in Erfurt (Teilnahme: Kerstin Schmidt)
August 2020	<ul style="list-style-type: none">• Konstituierende Sitzung der OZG-AG (Dezernentin Dezernat 1, stellv. Sachgebietsleiterin Studentisches Campus Management, Leiter Abteilung Anwendungssysteme des URZ, Leiter Stabsstelle Digitale Universität, Vertreter des Rechtsamts)
November 2020	<ul style="list-style-type: none">• Abfrage des TMWWDG bezüglich zu digitalisierender OZG-Leistungen „Studium“• Abfrage des TMWWDG zu OZG-relevanten Verwaltungsleistungen im Freistaat Thüringen
2020-2021	<ul style="list-style-type: none">• regelmäßige Teilnahme von Kerstin Schmidt an verschiedenen Video- und Telefonkonferenzen sowie Workshops des TMWWDG zum Thema OZG, XHochschule, etc.• regelmäßige Treffen der OZG-AG
Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none">• Übergabe OZG-Ansprechpartnerin für das TMWWDG von Kerstin Schmidt an Jana Leitel• Einrichtung des OZG-Confluence-Bereichs
November/ Dezember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Verständigung der OZG-AG zur Projekteinrichtung• Teilnahme Jana Leitel und Tino Pfeifer an Themenfeldkonferenzen, Tagungen und Workshops zum Thema OZG
Januar 2022	<ul style="list-style-type: none">• Abstimmungen der OZG-AG zum Projektstrukturplan und der Projektorganisation• Aufnahme von Stephanie Ostermann (ASPA) und Maximilian Koop (Rechtsamt) in die OZG-AG• Antrag bezüglich der Übernahme der Projektleitung durch Stephanie Ostermann

Stand OZG: HISinOne Teilprojekt 1 „Bewerbung & Studienplatzvergabe“



Studiengänge

aktuell: 22 / 181

Phase 3: 123 / 181

Phase 4: 150 / 181

Phase 5: 181 / 181

OZG-Projekt: nächste Schritte


- konkreter Projektauftrag: stellv. Kanzler und/oder Präsidium (Präsidiumsbeschluss) (steht noch aus)
 - geplanter Projektstart: 01.03.2022
- Einrichtung des Projektstrukturplans: Arbeitspakete, Verantwortlichkeiten, zeitliche Einordnung (begonnen)
- Definition der Projektorganisation: Gremien, Projektleitung, Teilprojekte/Arbeitsgruppen (begonnen)

OZG-Projekt: Projektstrukturplan

Ziele des Projektstrukturplans:

- Erfassen aller Aufgaben, die (voraussichtlich) im Rahmen des Projektes zu erledigen sind (begonnen)
- Gliederung des Projektes in planbare und kontrollierbare Aufgaben (begonnen)
- Übersichtliche Darstellung der Projektinhalte, Projekttermine und Projektverantwortlichkeiten (begonnen)
- Struktur, Orientierung und Transparenz für alle Beteiligten (begonnen)
- Klarheit über Zuständigkeiten (Projektorganisation)
- gemeinsame Sichtweise bei allen Projektbeteiligten
- Vereinheitlichung der Sprachregelungen, d.h. jeder meint das gleiche (ggf. verbindliche Glossarerstellung in Confluence)

OZG-Projekt: Projektstrukturplan (Entwurf)



Der Fokus liegt auf den Aufgaben im Projekt, nicht auf einem Organigramm!
Die Aufgaben definieren, wer involviert werden muss.

OZG-Projekt: Beteiligte der Universität Jena

- Dezernat 1 – Studierende
- Universitätsrechenzentrum: Abteilung Anwendungssysteme, Identity Management
- Rechtsamt
- Digitale Universität
- Internationales Büro
- Prüfungsämter der Fakultäten
- Projekte: ERP (Gebührenmanagement), HISinOne, Einführung Jira Service Desk im Dezernat 1 und DMS
- Graduiertenakademie