
Projekt: OZG-Umsetzung an der 
FSU Jena

Termin mit dem stellv. Kanzler, 08.02.2022
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Onlinezugangsgesetz (OZG): Umsetzung an der Universität Jena

OZG, 08.02.2022

Ziele des OZG-Projekts:

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) hat der Gesetzgeber 2017 den digitalen und medienbruchfreien Zugang zu den verschiedenen 
Verwaltungsleistungen für Bürger:innen und Unternehmen sowie ein strukturiertes Angebot dieser Online-Verwaltungsleistungen 
definiert. Der Zugriff auf die Verwaltungsdienstleistungen des Themenfelds „Lebenslage Studium“ soll über einen Portalverbund 
erfolgen. Die Leistungen sollen laut OZG bis Ende 2022 vollständig digital und medienbruchfrei nach dem Reifegradmodell (Stufe 3) 
angeboten werden.

✓ Grundlegendes Ziel des Projekts ist, die Vorgaben des OZG und die im LEIKA aufgeführten Prozesse an der Universität Jena im 

Sinne des Reifegradmodells digital und medienbruchfrei umzusetzen.

✓ Dabei muss auch sicher gestellt werden, dass die HISinOne-, ERP- und DMS-Projekte OZG-konform umgesetzt werden.

✓ Weiteres Ziel ist, Standardisierungen hinsichtlich der Verwaltungsleistungen in den Bereichen Bewerbung/Studienplatzvergabe, 

Studierendenverwaltung und Prüfungsverwaltung voranzubringen.

✓ Die langfristige Zielstellung ist, Reifegrad 4 („Once-Only-Beantragung“) zu erreichen. 



2

OZG-Reifegradmodell

OZG, 08.02.2022
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Stand OZG: 2020-2022

OZG, 08.02.2022

Juli 2020 • Benennung Kerstin Schmidt als OZG-Ansprechpartnerin für das TMWWDG (Absprache mit Kanzler)
• Kick-Off-Workshop des TMWWDG mit den Thüringer Hochschulen in Erfurt (Teilnahme: Kerstin Schmidt)

August 2020 • Konstituierende Sitzung der OZG-AG (Dezernentin Dezernat 1, stellv. Sachgebietsleiterin Studentisches Campus 
Management, Leiter Abteilung Anwendungssysteme des URZ, Leiter Stabsstelle Digitale Universität, Vertreter des 
Rechtsamts)

November 2020 • Abfrage des TMWWDG bezüglich zu digitalisierender OZG-Leistungen „Studium“
• Abfrage des TMWWDG zu OZG-relevanten Verwaltungsleistungen im Freistaat Thüringen

2020-2021 • regelmäßige Teilnahme von Kerstin Schmidt an verschiedenen Video- und Telefonkonferenzen sowie Workshops des 
TMWWDG zum Thema OZG, XHochschule, etc.

• regelmäßige Treffen der OZG-AG

Oktober 2021 • Übergabe OZG-Ansprechpartnerin für das TMWWDG von Kerstin Schmidt an Jana Leitel
• Einrichtung des OZG-Confluence-Bereichs

November/ 
Dezember 2021

• Verständigung der OZG-AG zur Projekteinrichtung
• Teilnahme Jana Leitel und Tino Pfeifer an Themenfeldkonferenzen, Tagungen und Workshops zum Thema OZG

Januar 2022 • Abstimmungen der OZG-AG zum Projektstrukturplan und der Projektorganisation
• Aufnahme von Stephanie Ostermann (ASPA) und Maximilian Koop (Rechtsamt) in die OZG-AG
• Antrag bezüglich der Übernahme der Projektleitung durch Stephanie Ostermann
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Studiengänge aktuell: 22 / 181 Phase 3: 123 / 181 Phase 4: 150 / 181 Phase 5: 181 / 181

Stand OZG: HISinOne Teilprojekt 1 „Bewerbung & Studienplatzvergabe“

OZG, 08.02.2022

Hälfte 2, 2020 Hälfte 1, 2021 Hälfte 2, 2021 Hälfte 1, 2022 Hälfte 2, 2022 Hälfte 1, 2023 Hälfte 2, 2023

Phase 1 Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Nachbetreuung HIS

Vorarbeiten

Nachbetreuung FSU

Heute
Start Teilprojekt 1

01.03.2020

Ende Teilprojekt 1
30.09.2023Status Teilprojekt 1

~ 60,0 %
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OZG-Projekt: nächste Schritte

OZG, 08.02.2022

• konkreter Projektauftrag: stellv. Kanzler und/oder Präsidium (Präsidiumsbeschluss) (steht noch aus)

➢ geplanter Projektstart: 01.03.2022

• Einrichtung des Projektstrukturplans: Arbeitspakete, Verantwortlichkeiten, zeitliche Einordnung (begonnen)

• Definition der Projektorganisation: Gremien, Projektleitung, Teilprojekte/Arbeitsgruppen (begonnen)
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OZG-Projekt: Projektstrukturplan

OZG, 08.02.2022

Ziele des Projektstrukturplans:

• Erfassen aller Aufgaben, die (voraussichtlich) im Rahmen des Projektes zu erledigen sind (begonnen)

• Gliederung des Projektes in planbare und kontrollierbare Aufgaben (begonnen)

• Übersichtliche Darstellung der Projektinhalte, Projekttermine und Projektverantwortlichkeiten (begonnen)

• Struktur, Orientierung und Transparenz für alle Beteiligten (begonnen)

• Klarheit über Zuständigkeiten (Projektorganisation)

• gemeinsame Sichtweise bei allen Projektbeteiligten

• Vereinheitlichung der Sprachregelungen, d.h. jeder meint das gleiche (ggf. verbindliche Glossarerstellung in 
Confluence)
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OZG-Projekt: Projektstrukturplan (Entwurf)

OZG, 08.02.2022
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Bestandsaufnahme OZG-
Prozesse

Erarbeitung eines 
Prozessregisters

Arbeitspaket 1.1.

Arbeitspaket 1.2.

Identifikation der OZG 
relevanten Prozesse (LEIKA)

Arbeitspaket

Reifegradbewertung

Arbeitspaket

Umsetzungsplanung

Systemintegration
Portallösungen und 

Portalverbund

Arbeitspaket

Authentifizierung

Umsetzung der 
Portalfunktionalitäten

Rechtliche Bewertung

Der Fokus liegt auf den Aufgaben im Projekt, nicht auf einem Organigramm!
Die Aufgaben definieren, wer involviert werden muss.
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OZG-Projekt: Beteiligte der Universität Jena

OZG, 08.02.2022

• Dezernat 1 – Studierende 

• Universitätsrechenzentrum: Abteilung Anwendungssysteme, Identity Management

• Rechtsamt

• Digitale Universität

• Internationales Büro

• Prüfungsämter der Fakultäten

• Projekte: ERP (Gebührenmanagement), HISinOne, Einführung Jira Service Desk im Dezernat 1 und DMS

• Graduiertenakademie


